Застройщик:
ООО "Стройпроект"
Директор

_____ / Д.А. Тронин /

мп

График этапов производства строительно-монтажных работ

Наименование объекта капитального строительства: "Многоэтажный жилой комплекс, расположенный в квартале, ограниченном улицами Молодежная, 40 лет Победы, вдоль проспекта Калашникова в г. Ижевске. 1-ая очередь строительства, дом №11"

№ п/п	Наименование этапа работ	2016										2017									
			2 квартал			3 квартал			4 квартал			1 квартал			2 квартал			3 квартал			
		март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	
1	Строительно-монтажные работы ниже отм. +0.000																				
2	Строительно-монтажные работы выше отм. +0.000																				
3	Внутренние инженерные системы																				
4	Внутренние работы																				
5	Наружные инженерные коммуникации																				
6	Благоустройство и озеленение																				
7	Ввод объекта в эксплуатацию																				

Передача квартир (6 мес)