Застройщик:
ООО "Стройпроект"
По доверенности №1Д-1596 от 26.09.2016 г.

_____ / К.В. Адамов /
мп

Уточненный график этапов производства строительно-монтажных работ.

Наименование объекта капитального строительства: "Многоэтажный жилой комплекс, расположенный в квартале, ограниченном улицами Молодежная, 40 лет Победы, вдоль проспекта Калашникова в г. Ижевске. 3 очередь строительства, дом №2"

№ п/п	Наименование этапа работ	2017												2018												2019											
		1 квартал			2 квартал			3 квартал			4 квартал			1 квартал			2 квартал			3 квартал			4 квартал			1 квартал			2 квартал			3 квартал			4 квартал		
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	Работы подготовительного периода, строительно-монтажные работы ниже отм. +0.000																																			
2	Строительно-монтажные работы выше отм. +0.000																																			
3	Внутренние инженерные системы																																			
4	Внутренние работы																																			
5	Наружные инженерные коммуникации																																			
6	Благоустройство и озеленение																																			
7	Ввод объекта в эксплуатацию																																			

Передача квартир (6 мес)

"21" августа 2018 г.